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Werkstücke:
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Alle Werkstücke
schabloniert

Restaurierung
Oberes Turmviereck
Westseite
Ziel: Abbruch und
Wiederaufbau bis
Ende 2000
Stand Aufbau
anfangs 2000

Stand der Arbeiten
am ..........
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Weitere Arbeiten:
Reinigung
Hauptportal
Schultheissenpforte,
Abdichtung Galerien,
Fertigstellungsarbeiten
Turmspitze.
Diverse
Unterhaltsarbeiten

Aufbau Schadens-
kartierung, Mass-
nahmenpläne nach
Dringlichkeit, etc.

NW - Pfeilerabbruch
oberes Turmviereck
Westseite

Gerüst oberes
Turmviereck Westseite

TOTAL ABBRUCH UND
WIEDERAUFBAU BIS
VOLLENDUNG CA.
200 TONNEN
SANDSTEIN
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