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-
stube am Fuss des Turmhelms wieder einzubauen. Dieses Jahr wurden diese 
Einbauten, welche drei Achtel des Helmfusses einnehmen, fertig gestellt. Parallel 

-
lage installiert. 
Die 2017 eingebaute und provisorisch abgedichtete neue Treppe wurde zum Schutz 

Damit konnten die Arbeiten an der Turmwacht weitgehend abgeschlossen werden. 
Es fehlen noch letzte Spenglerarbeiten und die Fertigstellung der Böden und 
Absturzsicherungen im Inneren. Die verbleibenden letzten Gerüstteile an der 
Südseite des Turmachteckes, welche der Befestigung des Liftes dienen, sind in 
absehbarer Zeit zum Rückbau vorgesehen.

-
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Plangrundlage: W. Fischer, Müllheim.
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